

销售分析报告---5/2

一、客户订单分析

在手订单 总面积约为 39,358平方米，具体情况如下：

- Platform Surface：订单量 2,187平方米，目前准备生产，预计于七月中旬前全部发完。
- IB Supply, LLC：订单量 20,978平方米，其中 16,333平方米已生产完成，预计于五月底前全部发完。本周新增1款产品，预计1,645平方米，目前仍在样品开发阶段。
- StoneSource：订单量 16,193平方米，涉及三个系列：
 1. RB系列12x24及2x2方形马赛克，共11,722平方米，预计6月底发完，部分已发货；
 2. KC系列新开发24x48，共2,808平方米，已生产完成，预计六月底发完；
 3. 新增J系列12x24，共4,529平方米，预计六月底发完。

预期订单：

- FD：213,511平方米，属于常规在手订单。
-

二、产品开发进度

FD客户： 目前共有10个新品，其中7个待完成，计划于2026年上半年上线。具体情况如下：

1. 两个新品为去年上新产品，FD希望用不同包装作为商用产品上线。目前正在走FD新产品上新流程，并持续跟进第一批订单上线时间，以便提前做好排产规划。
2. 泰姬陵系列共计4款产品，哑光的两款已经给出初始量估计，FD已开始下单；抛光款预计五月份生产。
3. 泰姬陵同系列马赛克正在走上新流程，由于塑封机尚未到位，暂时无法开始生产。
4. 三款新的SKU已经开始走上新流程。

OEM客户： 共有3个新品，其中2个待完成，计划于5月份上线。

1. 两款产品为同一酒店工程单，客户正在等待样品。
 2. 另一款为干粒产品，样品已寄出，等待客户回复。
-

三、生产状况

1. **1A生产线**：自4月13日起停线进行技术改造，截至目前已停线**18天（约3周）**，对整体产能造成较大影响。目前生产及供货压力主要集中在**2448规格产品**。
 - 2448规格订单积压明显，欠单数量持续增加。
 - 重点涉及：FD客户的VE012448哑光、SU022448哑光持续下单；新增泰姬陵PV012448抛釉哑光（已收到部分约车订单）；AWP连纹系列MY01、ER01、SG01等已出现缺货情况。短期内2448规格缺货情况仍将持续，预计约15天后将有所改善。
2. **1B线**：维持生产2448规格，因产品种类多、排产复杂，产量已逐步提升：从3000m²/天提升至4200m²/天（+40%），目前进一步提升至约**4600m²/天**（+7%）。
3. **2号线**：目前正在生产3232规格，直至5月11日；之后将转产1224原模规格（预计5月25日左右），后续计划安排FD常规1224哑光产品进行生产。
4. **3号线**：当前正在生产FD客户泰姬陵抛釉1224规格产品（尚未收到正式订单）。泰姬陵哑光产品暂未收到FD明确订单数量，待订单确认后，再安排纸箱采购与生产。